Les 6 grandes étapes de l'évaluation HAS

1 Confier la mission sur Synaé au cabinet évaluateur	Attention : un rapport indépendant = une structure (regroupement possible).	Guide d'utilisation plateforme Synaé : site de la HAS.
2 Phase de préparation de l'évaluation	2 réunions de préparation espacées de 2 mois. Remise des documents préparatoires et des documents système.	Cf. partie 2 + lien de partage pour déposer et télécharger les documents.
3 Réalisation de l'évaluation	Suivi du plan d'évaluation défini en phase de préparation.	Manuel d'évaluation de la qualité des ESSMS – mars 2022.
4 Remise du pré-rapport par le cabinet évaluateur	Maximum J+1 mois selon la période d'évaluation. Le pré-rapport est soumis à relecture par l'ESSMS.	La transmission du pré-rapport à l'ESSMS se fait sur Synaé.
5 Observations de l'ESSMS	Maximum J+1 mois après le pré-rapport ; sans observation, préciser « aucune observation ». Les observations sont consignées dans le rapport final (non modifiables).	Les observations sont saisies par l'ESSMS sur Synaé pour renvoi au cabinet évaluateur – cf. fiche pratique HAS.
6 Remise du rapport final	Le rapport final est transmis par le cabinet évaluateur *via* Synaé, pour transmission par l'ESSMS à son autorité avec le plan d'action (critères impératifs < 4).	Plan d'action à formaliser par l'ESSMS sur les critères impératifs, transmis à l'autorité de tutelle avec le rapport.

SEAS
177 avenue du Comte Vert, 73000 Chambéry
t. 04 79 62 64 18
e. siege@sauvegarde2savoie.fr
w. sauvegarde2savoie.fr

Sauvegarde DE L'ENFANCE & DE L'ADOLESCENCE DES SAVOIE

Calendrier des évaluations 2026-2027

	Étape	Prévention	Milieu ouvert	MNA	Accompagnements diversifiés
2	Réunion de lancement	23 sept. 2026 ✓ Réalisée	6 oct. 2026 ✓ Réalisée	Mer. 7 oct. 2026 ✓ Réalisée	9 nov. 2026
	Réunion de fin de préparation	16 nov. 2026	17 nov. 2026	24 nov. 2026	24 nov. 2026
3	Évaluation sur site	Du 24 au 27 nov. 2026	Du 1er au 4 déc. 2026	Du 15 au 18 déc. 2026	Du 25 au 29 janv. 2027
4	Remise du pré-rapport	28 déc. 2026	4 janv. 2027	15 janv. 2027	19 févr. 2027
5	Observations de l'ESSMS	28 janv. 2027	4 févr. 2027	15 févr. 2027	19 mars 2027
6	Remise du rapport final	26 févr. 2027	4 mars 2027	15 mars 2027	30 mars 2027

Les numéros renvoient aux étapes du schéma.

SEAS
177 avenue du Comte Vert, 73000 Chambéry
t. 04 79 62 64 18
e. siege@sauvegarde2savoie.fr
w. sauvegarde2savoie.fr

Sauvegarde DE L'ENFANCE & DE L'ADOLESCENCE DES SAVOIE